

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году

**МКОУ «Касторенская средняя общеобразовательная школа № 2» Касторенского
района Курской области**
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Полунчукова Е.В.	приказ директора школы	26.02.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Полунчукова Е.В.	План первоочередных мероприятий	26.02.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Полунчукова Е.В.	медиаплан информационного сопровождения	26.02.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Полунчукова Е.В.	Положение о деятельности Центра	26.02.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Мартынов А.Е.	Проект зонирования	Февраль 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Полунчукова Е.В.	Проект зонирования	01.03.2021 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Мартынов А.Е.	Приказ директора	26.02.2021
1.8.	Создание рабочей группы	Мартынов А.Е.	Приказ директора	26.02.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Полунчукова Е.В. Орлова И.Н.	Заявки на финансирование	01.04.2021
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Илюхина О.Ю.	извещения о проведении закупок	01.05.2021

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Мартынов А.Е.	Проектно-сметная документация	01.03.2021
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Полунчукова Е.В. Будков А.П.	отчеты	Июль- август 2021
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Полунчукова Е.В.	заявка	01.03.2021
2.6.	Приемка помещений Центра	Полунчукова Е.В.	акт	31.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Мартынова С.И.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Мартынова С.И.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Полунчукова Е.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Полунчукова Е.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Полунчукова Е.В.	новости, статьи, репортажи	март 2021

4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Полунчукова Е.В.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2021
4.3.	Запуск сайта	Полунчукова Е.В.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2021
4.4.	Рекламная кампания	Полунчукова Е.В.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021
4.5.	Открытие Центра	Полунчукова Е.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Полунчукова Е.В. Мартынова С.И.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Мартынова С.И. Полунчукова Е.В.	Информация на сайте школы	Август 2021
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Полунчукова Е.В. Мартынова С.И.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Полунчукова Е.В.	отчет	еженедельно